

# ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๓๘๘



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

เรียน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอเมืองสกลนคร

- อ้างถึง ๑. หนังสืออำเภอบ้านม่วง ที่ สน ๐๕๑๘/๒๕๘๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  
๒. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๑๙๖๙๘ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑  
๓. หนังสืออำเภอสว่างแดนดิน ที่ สน ๐๕๑๘/๓๗๕๙ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑  
๔. หนังสืออำเภอเมืองสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๑๑๘/๓๒๒๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาและแก้ไขคู่มือการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง หมู่บ้าน/ชุมชน อาจไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ โดยแก้ไขเพิ่มเติมหลักการในคู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) และอำเภอได้เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย และอยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (๑๐ กันยายน ๒๕๖๑) ได้ นั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พิจารณาแล้วเห็นว่า หมู่บ้าน/ชุมชนดังกล่าว มีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดได้ จึงอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจาก “วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑” เป็น “วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑” จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ๖ ชุมชน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) ดังนั้น จังหวัดสกลนคร จึงขอให้อำเภอแจ้งให้หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับทราบและดำเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ให้จึงได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา จันทร์ฉลอง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๗๑๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายละเอียดการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการพัฒนาคูณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่

ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

จังหวัดสุพรรณบุรี


ครั้งที่ 1 เห็นชอบให้ขยายไปต่อเนื่องในพื้นที่งบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 30 กันยายน 2561)

ครั้งที่ 2 เห็นชอบให้ขยายไปต่อเนื่องในวันที่ 31 ธันวาคม 2561


ลำดับ ที่	พื้นที่ดำเนินโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลในการขอขยายระยะเวลา
1	บ้านกำแพงเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง	โครงการปรับปรุงสถานตากแห้งผลผลิตทางการเกษตร ประจำหมู่บ้าน	200,000	พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้รับผลกระทบจาก ปัญหาอุทกภัย
2	บ้านนาย หมู่ที่ 1 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง	โครงการขุดลอกหนองปู้ต้น ตอนบน	200,000	พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้รับผลกระทบจาก ปัญหาอุทกภัย
3	บ้านห้วยหลัว หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง	โครงการขุดห้วยสามขา ตอนกลาง	200,000	พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้รับผลกระทบจาก ปัญหาอุทกภัย
4	บ้านสามขา หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง	โครงการขุดลอกห้วยกุดลิก	200,000	พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้รับผลกระทบจาก ปัญหาอุทกภัย
5	บ้านไชยยานนท์ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง	โครงการขุดลอกลำห้วยลิก ตอนล่าง	200,000	พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้รับผลกระทบจาก ปัญหาอุทกภัย
6	บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบล โนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง	โครงการปรับปรุงสถานตากแห้งผลผลิตทางการเกษตร ประจำหมู่บ้าน	200,000	พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้รับผลกระทบจาก ปัญหาอุทกภัย
7	บ้านโพน หมู่ที่ 2 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน	โครงการปรับปรุงที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน	200,000	พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้รับผลกระทบจาก ปัญหาอุทกภัย
8	บ้านต่อเขต หมู่ที่ 9 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน	1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานตากแห้งผลทางการ เกษตรประจำหมู่บ้าน 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน	134,000 66,000	อยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการฯ เนื่องจาก ได้รับแจ้งการเห็นชอบจากสำนักงบประมาณใน การเปลี่ยนแปลงโครงการและระเบียบปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	พื้นที่ดำเนินโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลในการขอขยายระยะเวลา
9	บ้านกุดจิกสามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลบึงไผ่ อำเภอสว่างแดนดิน	1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงสีข้าวชุมชน 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานตากพืชผลทางการเกษตรประจำหมู่บ้าน	61,000 139,000	อยู่ในระหว่างการค้าเงินโครงการฯ เนื่องจากได้รับแจ้งการเห็นชอบจากสำนักงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงโครงการและปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561
10	บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร	โครงการขุดลอกหนองแสนตอ	200,000	พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย
11	บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตร	200,000	พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย
12	บ้านอีเล็ด หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร	โครงการขุดร่องเปิดทางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงคันดินเป็นถนนเพื่อการเกษตร	200,000	พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย
13	ชุมชนนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนนาเวง	200,000	พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย
14	ชุมชนดงพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ SML ภายในชุมชนดงพัฒนา	200,000	พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย
15	ชุมชนคำสะอาด 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร	โครงการวางท่อระบายน้ำ	200,000	พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย
16	ชุมชนวัดศรีชมพู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร	โครงการปรับปรุงซ่อมท่อระบายน้ำ	200,000	พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย
17	ชุมชนตลาดเทศบาล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน	200,000	พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย

ลำดับ ที่	พื้นที่ดำเนินโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลในการขอขยายระยะเวลา
18	ชุมชนหนองมันปลา 6 ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร	โครงการขยายฝายอุตุดคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบาย น้ำและบ่อพัก ชอยหนองมันปลา 6	200,000	พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้รับผลกระทบจาก ปัญหาอุทกภัย
รวม	12 หมู่บ้าน 6 ชุมชน	20 โครงการ	3,600,000	

  
(ลงชื่อ)  
(นายสมชัย ค้ำยทับทิม)  
ปลัดจังหวัดสกลนคร

ผู้รายงาน

  
(ลงชื่อ)  
(นายวิทยา จันทรรณอลอง)  
ผู้อำนวยการจังหวัดสกลนคร

ผู้อนุมัติ